
新 北 市 政 府 採 購 申 訴 審 議 判 斷 書 

102購申 14009號 

申訴廠商：○○有限公司 

招標機關：○○區公所 

 

上開申訴廠商因不服招標機關就「○○路 3段 525巷箱涵新建工程

」採購事件，於 102 年 2 月 25 日○○字第○○號函所為之異議處

理結果，向本府採購申訴審議委員會(以下稱本府申訴會)申訴，案

經本府申訴會 102年 7月 1日第 23次委員會議審議判斷如下： 

 

主      文 

原異議處理結果撤銷；其餘申訴不受理。 

 

事          實 

緣申訴廠商辦理招標機關「○○康路 3段 525巷箱涵新建工程」採

購案，經招標機關審認申訴廠商有偽造履約相關文件之情事，此舉

業已違反政府採購法（以下簡稱本法）第 101 條第 1 項第 4 款：「

偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。」之規定，申訴廠商不

服，向招標機關提出異議，經招標機關駁回異議，復不服其異議處

理結果，遂向本府提出申訴，並據招標機關陳述意見到府。 

 

申訴廠商申訴意旨 

 

請求事項 

請求撤銷招標機關 102 年 2 月 25 日○○字第○○號函之異議處理

結果。 

 事實 



一、 緣招標機關先前有部分涵管誤埋於私人用地內，故將該私人用

地內之涵管挖除列入本工程之範圍，惟招標機關卻未依本工程

合約第 25 條前段規定「本契約使用的土地，由甲方於開工前

提供，其地界由甲方指定」提供該私人用地之使用權限予申訴

廠商，不僅違反契約規定亦違反民法第 507條規定之定作人之

協力義務；復未依同條中段規定「該土地之使用如有任何糾紛

，由甲方負責」妥適處理使用該土地權限之糾紛，致申訴廠商

施工時遭受黑道人士○○○等不斷恐嚇威脅，甚致申訴廠商遭

黑道人士○○○脅迫於 100 年 6 月 10 日於○○區○○街 260

號簽下賠款協議書，並禁止申訴廠商進入該私人土地範圍內施

工，且該私有土地下之涵管挖除工作必須交由○○○所代表之

○○企業有限公司取出，並脅迫交付合約書影印本。招標機關

非但未依約依法提供土地使用權予申訴廠商，甚至發生土地之

使用糾紛亦不依約負責處理，任由申訴廠商遭地方黑道人士恐

嚇取財，實係一切糾紛之肇始者。 

二、 詎料與○○○同夥之第三人○○○（並非申訴廠商之員工，亦

非申訴廠商之土石方承商，更無申訴廠商之授權書或委託書）

竟私自偽造申訴廠商之印章，偽稱本工程需使用土石方，冒用

申訴廠商之名義與○○企業有限公司（下稱○○公司）簽約買

土，○○公司並未依法詳查○○○○檢附之資料是否符合法定

證明文件即與其簽約，○○公司並於 100年 10月 17日向臺北

市都市發展局申報土石方再利用處理案登錄備查。 

三、 於 100年 10月 21日北市都發局同意備查前，並未檢查○○之

冒名承買文件是否符合法定證明文件，亦未曾詢問過申訴廠商

，發函同意備查之公文亦僅給招標機關與○○公司，卻未同時

發函給申訴廠商。而招標機關明知本工程並無需買土回填卻遲

於收文 24 天後，方於 100 年 11 月 14 日發函予監造單位（盛



禹工程顧問有限公司）查詢買土回填情事，申訴廠商方由監造

單位處間接獲悉申證 4、5 之函文，申訴廠商於招標機關電話

詢問及接獲間接函詢後，分別立即於 100 年 11 月 7 日與 100

年 11月 18日函覆招標機關，嚴正澄清申訴廠商並未曾申請買

土回填於本工程，蓋依本工程土石方計畫已申請完成剩餘土石

方外運，完全不可能申請買土回填，故請求上級單位（招標機

關與臺北市都市發展局），明察究竟是誰冒用申訴廠商及本工

程之名義申請買土回填，並請求臺北市都市發展局立即撤銷該

登錄。 

四、 惟臺北市都市發展局並未立即撤銷該登錄，以致○○公司得以

將土方賣予○○，○○並將該土方運棄於本工程工區附近（非

本工區範圍），故新北市農業局與招標機關曾於 100年 11月間

，共同會勘究竟是誰向○○公司買土，且所買的土方是由誰運

棄至何處，而作出違規行為人之認定與行政罰鍰處分，足證皆

非申訴廠商所為。 

五、 因此招標機關對於本案係第三人冒用申訴廠商名義一事，實知之

甚詳，卻仍不分青紅皂白，完全忽略明顯有利於申訴廠商之諸多

事證，而誣指申訴廠商偽造文書，作出違約罰款及停權之通知，

申訴廠商亦在期限內異議。 

六、 因行政機關不積極調查相關事證查明真相，亦不依申訴廠商建

議將全案移送檢調之不作為，以及恣意對申訴廠商作出違約罰

款及停權之不利處分，申訴廠商迫於無奈，為求自清，乃於

101年 12月 18日向板橋地檢署提出○○公司及○○偽造文書

之告訴，板橋地檢署已於 102 年 2 月 22 日召開偵查庭，○○

公司當庭證述，其明知○○無申訴廠商之授權書或委託書，仍

讓○○以偽造之申訴廠商印章與其簽約買土，○○則經檢察官



合法傳喚卻未出庭。板橋地檢署續於 102年 3月 8日召開偵查

庭，○○公司未到，○○則當庭承認係其偽造文書。 

七、 經申訴廠商於 102 年 1 月 28 日向招標機關提出異議（參申證

9），申訴廠商於 102 年 2 月 26 日收受招標機關之異議處理結

果，略以申訴廠商所異議事項為無理由，申訴廠商爰於法定期

限內提出申訴。 

 

理由 

一、 查行政程序法明定第 4條「行政行為應受法律及一般法律原則

之拘束」、第 7 條「行政行為，應依下列原則為之︰一、採取

之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方

法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成

之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」、第 8 條「按行

政行為應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信

賴。」、第 9 條「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利

及不利情形，一律注意。」、第 10 條「行政機關行使裁量權，

不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的。」。本

案臺北市都發局與招標機關之行政行為顯有諸多瑕疵不合理

之處，違反前開行政法之規定以及政府採購法第 6條揭櫫之公

平合理原則，而屬違法不正當之程序，詳述如下： 

(一) 臺北市都發局之不當行政行為： 

1. 臺北市都發局明知依「臺北市營建工程賸餘土石方及營

建混合物資源分類處理場設置及管理暫行要點」第 15條

前半規定「土資場或分類場收受土石方或混合物，如具

處理設備者，其經過處理得可再利用部分之流向，應檢

具證明文件（含買方身分資料，如為法人則為登記許可



文件，交易發票影本、資料及用途說明）報請營運管理

機關備查。」，惟臺北市都發局卻未詳查○○公司是否有

依法檢附申訴廠商之登記許可文件，亦未詳查交易發票

影本及相關資料之印文為何明顯不同，以及忽略本工程

明顯屬於就地回填為何需購土，即草率同意○○公司之

報請備查，該同意備查本身顯已違法，且該同意備查之

函文又漏未通知申訴廠商，致申訴廠商無法及時向新北

市都發局澄清並未申購土方，亦顯有違失。 

2. 申訴廠商已於 100 年 11 月 18 日嚴正澄清並未向○○公

司申購土方以及本工程明顯屬於就地回填不可能需要外

購土方之情，請求新北市都發局撤銷前開○○公司使用

偽造私文書向該局申報之登錄，惟新北市都發局於 100

年 11 月 30 日之函覆第 3 點暨明知本工程土方回填之收

容處所為新竹縣政府，顯已明知本工程原訂之土石方計

畫並無需外購土方，卻仍不撤銷前開草率同意之登錄，

且本件並非申訴廠商申請變更原訂之土石方計畫，而係

○○公司使用○○偽造之私文書向該局申報登錄，該局

竟以無關之條文「廠商修正或變更處理計畫」搪塞，而

不重新依法檢查○○公司檢附之申報文件資料究竟有否

缺漏法定文件與偽造文書情事，而消極不處理，亦顯有

違失。 

3. 依臺北市都發局 100 年 10 月 21 日函第 2 點可知，○○

公司所申報者乃再利用處理案（即土方將運離○○公司

之土資場），為何臺北市都發局於同日之另一函文（參申

證 4 P3~4），第 3、4 點卻明載○○公司所申報相關本工

程者乃承諾收容案件（即土方將運進○○公司之土資場

）?一為出場一為進場，顯有矛盾，更見該局處理○○公



司之申報，若非草率為之即可能係有人謀不贓之情。 

(二) 招標機關之不當行政行為： 

1. 招標機關於 100 年 10 月 21 日收到臺北市都發局之函文

，為何延遲 24天方發函予監造單位詢問？為何不直接詢

問申訴廠商究竟有無申辦買土回填？拖延相關函文給申

訴廠商知悉之時間，究竟是在掩飾什麼？申訴廠商於知

悉有第三人冒用申訴廠商之名義後，請求招標機關將相

關事證移送調查局調查，惟招標機關並不願意將全案相

關事證移送調查局，究竟是在掩飾什麼？ 

2. 新北市農業局與招標機關曾於 100 年 11 月至 12 月間，

共同會勘究竟剩餘土石方是來自何處？是誰違規向○○

公司買土運棄至何處？而新北市農業局經會勘查證後已

作出違規行為人之認定與行政罰鍰之行政處分，證實查

獲遭棄置之剩餘土石方並非來自本工程之工地，而是○

○違規向○○公司買土方後再運棄，根本與申訴廠商以

及本工程之土方無關，申訴廠商只是被冒用名義之被害

人。依行政處分之構成要件效力，除拘束原處分機關、

相對人、利害關係人外，基於法治國家權力分立原則之

要求，亦具有拘束其他機關、法院或第三人之效果。該

行政處分應受到有效之推定，其他機關及法院在處理其

他案件時，必須予以尊重，以之為既成事實，納為自身

行政作為或判決之基礎構成要件事實。故招標機關自應

受到該處分認定之拘束，為何招標機關可恣意不受該行

政處分之拘束，而作出違反該行政處分之認定，甚至明

知上情卻完全未做任何確實查證與舉證，就誣指申訴廠

商偽造文書以及違規棄土，而對申訴廠商作違規棄土之



罰款以及停權?招標機關恣意之行政行為實已違反諸多

行政法規。 

3. 此部份請求  貴會命招標機關提出新北市農業局之行政

處分函，或向新北市農業局函詢該行政處分即可證明前

述事實非虛。 

4. 查申訴廠商已依約誠信履行完畢並完成驗收，在履約過

程中申訴廠商並無任何偽造文件情事。本件第三人○○

所為之偽造文書行為根本與本工程之履約無關（○○冒

名所買之土並未載運至本工程用地），申訴廠商方為真正

之受害人。參諸本法第 101條之立法理由：「明定對於廠

商有違法或重大違約情形，機關應將其情形通知廠商，

並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採

購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件

規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商

等選擇締結契約之依據，以杜不良廠商之違法、違約行

為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競

爭環境。」是以，本條款適用之對象自應針對故意偽造

之行為人或明知系爭文件屬偽造，而故意行使用以履約

者。招標機關對申訴廠商停權，根本無法杜絕第三人○

○之違法行為，避免○○再危害其他機關，招標機關既

明知偽造文書之行為人為○○，仍恣意依本法第 101 條

第 1 項第 4 款對申訴廠商停權，招標機關採取之行政行

為根本無助於本條立法目的之達成，顯已違反行政程序

法第 7條之比例原則。 

5. 退萬步言之，縱算招標機關認為第三人○○個人之違法

行為，可藉由對受害申訴廠商停權之方法，來杜絕○○



再危害其他機關，惟細究○○所偽造者並非本工程之投

標、契約或履約相關文件，其所偽造者乃申訴廠商之印

章向○○公司冒名買土，根本與本工程履約所應提供之

文件無關，完全僅是○○個人之違法行為。因此，無論

是本法第 101 條第 1 項第 4 款之行為主體與客體，招標

機關均有誤認，實應予撤銷該不當之處置。難道○○今

天在外面殺人放火，只要○○在殺人放火時冒用申訴廠

商與本工程之名義，招標機關就可將之歸責於申訴廠商

嗎？招標機關之處置實已違反行政罰法之有責原則。最

高行政法院 99年判字第 1208號判決亦闡明：「又按『違

反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰

。』行政罰法第 7 條第 1 項規定。又『行政官署對於人

民有所處罰，必須確實證明其違法之事實。倘不能確實

證明違法事實之存在，其處罰即不能認為合法。』本院

39 年判字第 2 號判例闡明甚詳。故行政罰責任之成立須

具備故意或過失之主觀歸責要件，違反行政法上之義務

人是否涉及『違反適用法令之構成要件』，其事實包括違

反該行政法上義務構成要件事實之故意或過失，此部分

尚須由處分機關舉證證明後，始得依法予以處罰。」。 

6. 96 年 4 月 16 日工程企字第 09600151280 號函闡明：「查

本法第 101 條之規定，依照立法理由所載為『明定對於

廠商有違法或重大違約情形時，…視其結果刊登於政府

採購公報，…以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其

再危害其他機關。』故對於不良廠商刊登公報之要件應

考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約

之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行

政程序法之比例原則規定，倘遇有違約情事即一律予以



刊登公報，即與立法目的不符。」，另 91 年 07 月 17 日

工程企字第 09100301640 號函釋則闡明：「招標機關依

本法第 101 條規定通知廠商將刊登政府採購公報，以及

於處理廠商之異議時，應斟酌本法第 101 條之立法理由

解釋法規，藉以對事實與法規二者間是否具有該當性為

客觀判斷。……個案判斷時，仍宜引述本法第 101 條之

立法理由，並適用行政程序法第 7 條，惟不再採用『完

全可歸責於廠商』概念。」。申訴廠商並非偽造文書之行

為人，否則依一般經驗法則，若申訴廠商有主謀或參與

○○偽造文書之行為，豈敢主動前往板橋地檢署提出偽

造文書之告訴而主動接受檢察機關之偵查，招標機關罔

顧一般經驗法則與採購法第 101 條之立法理由，恣意認

定事實適用法規，將第三人○○個人之違法行為誣指為

申訴廠商之違法，除違反比例原則外，亦違反採購法第 6

條所揭諸之公平合理原則。 

7. 招標機關明知係第三人冒名買土，卻仍恣意認定申訴廠

商有違反本法第 101 條第 1 項第 4 款規定，顯未盡舉證

責任，且招標機關明知諸多有利招標機關之情事卻刻意

忽略，並且未舉證申訴廠商有何違反本法第 101 條第 1

項第 4款規定之情形，故招標機關之認定不符本法第 101

條規定之立法目的及行政程序法第 7 條之比例原則以及

下述法院實務見解，顯屬違法之行政行為： 

8. 工程會申訴審議判斷訴 0940006 號明揭：「採購法第 

101 條第 1 項之停權處分影響人民之財產權及生存權

，故廠商有無本條各款所定情事，自應由機關負舉證責

任，機關應查證各項事實，並有足夠積極證據後，始得

認定之。」   



9. 最高行政法院 98 年判字第 494 號判決揭示：「行政機

關對於人民違法事實之存在負有舉證責任，人民本無須

證明自己無違法事實。如調查所得證據不足以證明人民

有違法事實，即應為有利於人民之認定，更不必有何有

利之證據。」 

10.招標機關依本法第 101 條第 1 項第 4 款科處廠商行政裁

罰者，除嚴重影響申訴廠商商譽與營運外，更限制申訴

廠商之權利，故招標機關更應嚴守上述法律與行政法之

一般法律原則。招標機關未就申訴廠商履約所花費時間

、已經完整誠信履約驗收完成、新北市農業局行政處分

之認定、申訴廠商主動向檢察機關請求偵查○○偽造文

書○○亦已於偵查中承認其偽造文書等各項客觀情節加

以審酌，亦未依行政程序法第 7 條之比例原則，斟酌其

處置之適當性、必要性及均衡性，為公平合理之判斷，

即將申訴廠商刊登政府採購公報停權，亦未符合行政程

序法第 7條之規範意旨。 

二、 因恐以上陳述不足讓  貴會瞭解本件爭議事實之完整過程，爰

依採購法第 80 條第 2 項及採購申訴審議規則第 15 條，懇請  

貴會指定適當場所供申訴廠商陳述意見。 

三、 綜上，本件招標機關之原異議處理結果，有違行政程序法第 4

、7~10 條之行政法一般原理原則、本法第 6 條揭櫫之公平合

理原則等諸多法規，為此申訴廠商提出申訴，懇請 貴會審議

，判定如請求事項，至為感禱。 

□申訴廠商 102年 4月 25日補充理由意旨 

一、 有關補送告訴第三人之資料: 

（一）申訴廠商係於 101年 12月 18下午親自前往臺灣新北地方法

院檢察署「按鈴申告」提起告訴，並由值日檢察官開庭並製



作筆錄，申訴廠商係口述所瞭解之犯罪事實請檢察官追訴犯

罪，申訴廠商僅係一介平民百姓並非如招標機關依行政程序

法第 36 條「行政機關『應』依職權調查證據，不受當事人

主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」享有行

政調查權，惟為求自清以免冤抑，乃於 102 年 4 月 16 日發

函新北地方法院檢察署，懇請其提供○○君業以自認犯罪之

筆錄等證據資料供  貴會參考。 

（二）行政機關對於人民違法事實之存在負有舉證責任，人民本無

須證明自己無違法事實。如調查所得證據不足以證明人民有

違法事實，即應為有利於人民之認定，更不必有何有利之證

據。本案招標機關罔顧法律所賦予之行政調查權，根本未對

本案進行任何查證，即恣意通知申訴廠商停權並抑留不發完

工驗收後應發給之工程款，在申訴廠商不斷澄清異議並提供

上開○○君業以自認犯罪之事實後，依一般經驗法則，即早

已可判斷偽造文書等違法行為者並非申訴廠商，申訴廠商僅

係遭冒用名義之受害人，否則申訴廠商豈敢親赴地檢署主動

舉發請求調查？（本案反倒是招標機關遲遲不願依申訴廠商

建議將相關卷證移送檢調偵查之行為違反一般經驗法則）。 

（三）渠料，招標機關非但仍不積極查證，甚至隱匿其職務上所掌

控之○○犯罪證據（招標機關於前次會議方首次提及其有偽

造土方四聯單一事，招標機關從未提供其職務上所掌控之證

據資料供申訴廠商協助其判讀真偽，故申訴廠商並不知道○

○尚有偽造土方四聯單），而不提呈地檢署以供檢察官追查

釐清事實，仍空言申訴廠商偽造文書等事，而恣意對申訴廠

商停權並抑留不發應發之工程款，除已違反諸多行政法規，

亦與最高法院之判例判決、工程會之函釋相左： 

1.最高行政法院 99 年判字第 1208 號判決：「又按『違反行政



法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。』行政罰

法第 7條第 1項規定。又『行政官署對於人民有所處罰，必

須確實證明其違法之事實。倘不能確實證明違法事實之存在

，其處罰即不能認為合法。』本院 39 年判字第 2 號判例闡

明甚詳。故行政罰責任之成立須具備故意或過失之主觀歸責

要件，違反行政法上之義務人是否涉及『違反適用法令之構

成要件』，其事實包括違反該行政法上義務構成要件事實之

故意或過失，此部分尚須由處分機關舉證證明後，始得依法

予以處罰。」。 

2.最高行政法院 98 年判字第 494 號判決揭示：「行政機關對

於人民違法事實之存在負有舉證責任，人民本無須證明自己

無違法事實。如調查所得證據不足以證明人民有違法事實，

即應為有利於人民之認定，更不必有何有利之證據。」。 

3.工程會申訴審議判斷訴 0940006 號明揭：「採購法第 101 

條第 1 項之停權處分影響人民之財產權及生存權，故廠商

有無本條各款所定情事，自應由機關負舉證責任，機關應查

證各項事實，並有足夠積極證據後，始得認定之。」。 

4.工程會工程企字第 09600151280 號、第 09100301640號函釋

，則揭示招標機關依本法第 101條規定通知廠商將刊登政府

採購公報，以及於處理廠商之異議時，應斟酌本法第 101條

之立法理由解釋法規，藉以對事實與法規二者間是否具有該

當性為客觀判斷。……個案判斷時，仍宜引述本法第 101條

之立法理由，並適用行政程序法第 7條之比例原則。 

二、 有關招標機關空言其有寄送異議處理結果函，而未舉證送達證

書或掛號回執證明一事，謹遵  貴會指示提呈申訴廠商請求招

標機關「依法送達」異議處理結果之存證信函。 

三、 謹遵  貴會指示提呈營建剩餘土石方流程。 



本件招標機關之原異議處理結果，有違最高行政法院之判例、

工程會函釋、行政程序法第 4、7~10 條之行政法一般原理原則

以及本法第 6條揭櫫之公平合理原則等諸多法規，為此懇請 貴

會審議，賜判如請求事項，以免冤抑，無任感禱。 

 

招標機關陳述意旨  

    為「日興里安康路 3段 525巷箱涵新建工程」事件，爰依規定

陳述意見事： 

 

事實及理由 

一、本案招標機關已於 102 年 1 月 15 日以○○字第○○號函通知

申訴廠商其有明顯嚴重違約之事實並同時依本法第 101條規定

刊登政府採購公報為不良廠商；嗣後又於同年 1 月 28 日來函

提出異議，招標機關於同年 2月 5日以○○字第○○號函覆。 

二、至於本案招標機關針對申訴廠商其所提內容，答覆如下： 

（一）申訴廠商所提先前部分涵管誤埋於私人用地內，故將該私人

用地內之涵管挖除列入本工程範圍之部分：有關本工程針對

舊有涵管之部份僅於工程項目第 19 項次中提列新舊介面銜

接復原費編列工程單價，並無申訴廠商所述須將該私人用地

內之涵管挖除列入本工程範圍之情事。有關本工程新建箱涵

所使用之地籍地號分別為新北市新店區安坑段三城湖小段

272 及 9169 等 2 筆地號，與申訴廠商於申證 3 所提之新北市

新店區安坑段三城湖小段 85、86、86-2、87、87-5 及 87-258

地號明顯不同。另查本工程亦於工程項目第 25 項次中編列

鑑界費用，申訴廠商亦於 99 年 6 月 11 日維字第 99061101

號函通知招標機關辦理鑑界確認施工範圍，且經查本工程契

約之契約僅條列 22 條，並無申訴廠商所述工程契約第 25 條



之規定。綜上招標機關應無違反工程合約第 9 條第 25 項之

規定。 

（二）有關本工程剩餘土石方之處理方式依工程契約規定係以舊地

回填方式施作，惟依據臺北市政府都市發展局 100 年 10 月

21 日北市都授建字第 10072419800 號函所述，申訴廠商係以

旨揭工程之名義向○○企業有限公司買受剩餘土石方數量

計 1,716M3 作為回填使用。故申訴廠商買受之賸餘土石方，

非屬本工程所需亦非經招標機關同意使用，應另有其他用途

。另申訴廠商針對招標機關於 100 年 11 月 14 日○○字

1000047808 號函起函詢申訴廠商有關買受剩餘土石方之問

題並無積極之作為，遲至招標機關於 102 年 1 月 15 日○○

字第 1022061750 號函通知申訴廠商後，申訴廠商才於同年 1

月 28 日函復招標機關並提出偽造文書之告訴，中間歷程將

近 1 年。 

（三）有關申訴廠商所稱他人冒用偽造其名義進行商業行為，因係

屬私權上之行為，無涉招標機關與申訴廠商之契約關係，故

申訴廠商自可循相關法律程序提出救濟及損壞賠償。 

三、綜上，招標機關係依工程契約內容針對申訴廠商權利與義務進

行要求，惟申訴廠商未針對工程契約內容進行履約，並經招標

機關通知後亦無積極作為，以致影響招標機關之權益，故招標

機關針對本案申訴廠商依政府採購法第 101條第 1項第 4款規

定：「偽造、變造投標、契約或履約相關文件者」刊登於政府

採購公報為不良廠商，自無違反法令之情事。 

 

判  斷  理  由 

一、申訴廠商主張： 

第三人○○（並非申訴廠商之員工，亦非申訴廠商之土石



方承商，更無申訴廠商之授權書或委託書）竟私自偽造申訴廠

商之印章，偽稱本工程需使用土石方，冒用申訴廠商之名義與

○○企業有限公司（下稱○○公司）簽約買土，○○公司並未

依法詳查○○檢附之資料是否符合法定證明文件即與其簽約

，並於 100年 10月 17日向臺北市都市發展局申報土石方再利

用處理案登錄備查。新北市政府農業局與招標機關曾於 100年

11月間，共同會勘究竟是誰向○○公司買土，且所買的土方是

由誰運棄至何處，而作出違規行為人之認定與行政罰鍰處分，

足證皆非申訴廠商所為。因行政機關不積極調查相關事證查明

真相，亦不依申訴廠商建議將全案移送檢調之不作為，以及恣

意對申訴廠商作出違約罰款及停權之不利處分，申訴廠商迫於

無奈，為求自清，乃於 101年 12月 18日向板橋地檢署提出○

○公司及○○偽造文書之告訴。招標機關罔顧一般經驗法則與

本法第 101條之立法理由，恣意認定事實適用法規，將第三人

○○個人之違法行為誣指為申訴廠商之違法，除違反比例原則

外，亦違反本法第 6條所揭櫫之公平合理原則等語。 

二、招標機關主張: 

申訴廠商買受之賸餘土石方，非屬本工程所需亦非經招標

機關同意使用，應另有其他用途。另申訴廠商針對招標機關於

100 年 11 月 14 日函詢申訴廠商有關買受剩餘土石方之問題並

無積極之作為，遲至招標機關於 102 年 1 月 15 日通知申訴廠

商依約處以懲罰違約金及停權後，申訴廠商才於同年 1 月 28

日函復招標機關並提出偽造文書之告訴，中間歷程將近 1 年。

招標機關係依工程契約內容針對申訴廠商權利與義務進行要

求，惟申訴廠商未針對工程契約內容進行履約，並經招標機關

通知後亦無積極作為，以致影響招標機關之權益，故招標機關

依本法第 101條第 1項第 4款規定刊登於政府採購公報為不良



廠商，自無違反法令之情事等語。 

三、有關申訴廠商是否有本法第 101條第 1項第 4款「偽造、變造

投標、契約或履約相關文件者」一節，本府判斷如下: 

(一)招標機關於 102 年 1 月 15 日以○○字第○○號函通知申訴廠

商其有明顯嚴重違約之事實，並依本法第 101條規定刊登政府

採購公報為不良廠商，申訴廠商則於接獲前開處分後，於同年

月 28 日提出異議，而招標機關亦旋於同年 2 月 5 日以○○字

第 1022064397 號函，認申訴廠商之異議理由不成立，仍應依

本法第 101條第 1項第 4款規定：「偽造、變造投標、契約或

履約相關文件者」刊登政府採購公報為不良廠商，申訴廠商嗣

於同年 3 月 11 日向本府提出申訴，形式上有逾法定之申訴期

間之疑義；案經本會預審委員於 102 年 4 月 12 日第 1 次預審

會議時，就申訴廠商期間之遵守乙節，闡明兩造說明，得知招

標機關雖係於前述 102年 2月 5日即具函駁回異議，但僅以一

般之郵件寄送，而申訴廠商經逾法定之期間未收受招標機關之

處理結果，主動於 102 年 2 月 20 日去電詢問承辦人員，獲覆

以平信寄出後，乃於 102年 2月 21日以南勢角郵局第 94號存

證信函說明未獲異議處理結果，並要求依法送達之意旨，招標

機關故再依申訴廠商之前述存證信函另以 102 年 2 月 25 日之

○○字第 1022067362 號函，正式告知駁回異議，並指明如果

不服該項異議處理結果，應於 15 日內提出申訴等語，申訴廠

商於接獲前開函覆後，旋即於同年 3 月 11 日提出本件申訴，

該項陳述亦為招標機關所承認，並陳述確實無法證明 102 年 2

月 5日之函文業經合法送達，故申訴廠商之申訴並未罹申訴之

法定期間，合先敘明。 

(二)按本法第 101 條第 1 項第 4 款規定：「機關辦理採購，發現廠

商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未



提出異議者，將刊登政府採購公報：…（4）偽造、變造投標

、契約或履約相關文件者。」此外，行政程序法第 96 條第 1

項第 2 款及同法第 5 條亦分別明定：「行政處分以書面為之者

，應記載下列事項：…（2）主旨、事實、理由及其法令依據

。」「行政行為之內容應明確。」經查，招標機關初於 102年 1

月 15 日以○○字第○○號函通知申訴廠商其有明顯嚴重違約

之事實，並依本法第 101條規定刊登政府採購公報為不良廠商

時，僅於主旨欄記載：「有關  貴公司承攬本所『○○路 3 段

525 巷箱涵新建工程』針對剩餘土石方處理方式，有明顯嚴重

違約之事實，本所將依工程契約第 9條第 4項第 8款之規定處

以新臺幣 566萬 2,800元之懲罰違約金，同時依本法第 101條

規定刊登政府採購公報為不良廠商」，其於說明欄中亦僅針對

申訴廠商如何向○○公司購買剩餘土方、數量若干等節為說明

，另於說明欄第 4 點更僅提及：「旨揭事件  貴公司如認本機

關所為通知違反政府採購法或不實者，得依同法第 102條規定

於接獲通知之次日起 20 日內，以書面向招標機關提出異議；

…」並未敘明申訴廠商係違反本法第 101條第 1項何款之事由

；嗣因申訴廠商提出異議，而招標機關於 102 年 2 月 25 日駁

回異議之函文除主旨與說明欄之內容均與前此之處分函相同

外，另於說明欄第四點記載：「貴公司如未於前項期限內提出

申訴，或經提出申訴結果不予受理或審議結果指明本所並未違

反採購法或不實，本所即依政府採購法第 101條第 1項第 4款

規定，將  貴公司名稱及相關情形刊登政府採購公報。」上開

駁回異議函文之說明欄中，雖已提及係依照本法第 101 條第 1

項第 4款之規定刊登公報，惟並未具體指明違反前開規定之情

節，亦未具體說明其符合該條款之事實、理由構成及法令依據

，應尚難僅憑上開函文說明第三點中曾言及係依本法第 101條



第 1項第 4款規定處罰，及申訴廠商得依本法第 102條第 2項

規定提出申訴等語，即認定業已確明申訴廠商有本法第 101條

第 1項第 4款之違法行為，而得認係合法之行政處分。 

（三）況招標機關於第 1 次預審會議中，經本會預審委員闡示請其

說明申訴廠商究竟係偽造或變造何種文件，而有前開違法之情

事時，陳稱申訴廠商係偽造履約之相關文件，經再請其詳細說

明何種履約文件時，則具體指出係偽造土方四聯單，其偽造之

內容則係聯單上招標機關之章戳，本會預審委員乃要求其提出

該項遭偽造之土方四聯單為證；惟嗣於第 2 次預審會議時，僅

說明營建剩餘土石方流向之 2 階段申報查核及勾稽管制流程，

此外則非但未能提出所稱遭偽造之土方四聯單，更表示無法確

定遭偽造之文件為何，而僅泛稱：自臺北市政府之同意備查函

應可知申訴廠商已利用系爭工程名義，完成借土程序，並報請

地方政府主管機關備查完成云云；查申訴廠商對於本件屢經招

標機關及監造單位督促其究明有無買受剩餘土方等行為時，其

態度消極而未積極處理查明，且卸責要求招標機關移送調查偵

辦，其情雖有可議，並有啟人疑竇之嫌，但招標機關既係以申

訴廠商偽造履約文件為由，欲將之刊登政府採購公報，自當具

體指明偽造之履約文件及內容，且提出適當之事證證明申訴廠

商確有偽造其所稱文件之事實，不能僅憑臆測即欲繩以廠商為

如此嚴厲之刊登公報處分，故本件招標機關至今無法明確說明

申訴廠商偽造之文件及內容為何，其率爾處以刊登政府採購公

報之處分，即有違誤。 

四、綜上，招標機關認定申訴廠商有本法第 101條第 1項第 4款之

情事，於法尚未有合，原異議處理結果為相同之認定，亦有未

洽，應予撤銷。又申訴廠商主張對於招標機關之原處分及異議

處理結果中，關於處以懲罰性違約金部分亦提出申訴一節，雖



經本會預審委員闡明後，仍堅持提起申訴，惟因該部分非屬可

得提起申訴之範圍，依採購申訴審議規則第 11 條第 8 款規定

，應不予受理，併此敘明。其餘兩造陳述與主張，均無礙前述

之判斷結果，爰不一一論述。 

五、據上論結，本案申訴一部有理由，一部不受理，爰依本法第 82

條第 1項前段規定，判斷如主文。 

新北市政府採購申訴審議委員會 主任委員  李四川 

委    員  朱敏賢 

委    員  李永裕 

委    員  李得璋 

委    員  李滄涵 

委    員  吳槐庭 

委    員  孟繁宏   

委    員  廖宗盛 

委    員  羅桂林 

委    員  邱惠美 

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達

之次日起 2個月內向臺北高等行政法院（臺北市和平東路 3段 1巷

1號）提起訴訟。 

 

 

 

 

 

中 華 民 國 1 0 2 年 7 月 1 日 


