

彙報機關：新北市政府採購申訴審議委員會

彙報日期：111年7月1日

政府採購爭議案件處理情形分析統計表

一、本會自93年1月1日成立迄111年6月30日收、結案狀況

總表：(指資料期間總收與總結案件數)

爭議途徑類型	案件類型	件數	比例	總數
總收案	申訴	502	35.6%	1,411
	調解	909	64.4%	
總結案	申訴	498	35.7%	1,394
	調解	896	64.3%	

二、111年度上半年案件總表

資料期間：111年1月1日至111年6月30日

(一) 依(收)案件爭議途徑類型分(指資料期間收案件數)

爭議途徑類型	案件數	百分比
申訴(招審決案)	6(5)	31.6(26.3)%
申訴(停權案)	6(1)	31.6(5.3)%
調解	13	68.4%
爭議案件總數	19	100%

Ps:同一案件類型可能含有停權案件與招審決案件(如通知停權時並追繳押標金案件)，以上為例，故上面括號內數字相加有可能大於收案件數

(二)依(結+處理中)案件處理情形分(指資料期間結+處理案件數)

處理情形	類 型	案 件 數
處理終結(包括110年12月31日之前所收案件於此時結案者)	申訴(招審決案)	9(3)
	申訴(停權案)	9(6)
	調 解	21
	合 計	30
處理中(111年6月30日止仍在處理中案件)	申 訴	4
	調 解	13
	合 計	17

Ps:同一案件類型可能含有停權案件與招審決案件(如通知停權時並追繳押標金案件)，以上為例，故上面括號內數字相加有可能大於收案件數

(三)依(收)案件爭議性質分(指資料期間收案案件之性質總數與(一)相同)

案件性質	案 件 數	百 分 比
工 程	8	42.1%
財 物	3	15.8%
勞 務	8	42.1%
爭議案件總數	19	100%

附註：所有表格百分比均請計算至小數點第一位，如 11.4%

三、111 年度上半年案件爭議案件分析統計表----依處理情形

資料期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

(一)申訴(結+處理中)案件處理情形

實體終結 (填右三者合計) 8 件	有理由	3	37.5%
	部分有理由	0	0%
	無理由	5	62.5%
程序終結	1		
處理中	4		
合計	13		

(二)調解(結+處理中)案件處理情形

實體終結 (填右六者合計) 17 件	當場成立	0	0%
	建議後成立	14	82.4%
	方案後成立	0	0%
	當場不成立	0	0%
	建議後不成立	3	17.6%
	方案後不成立	0	0%
程序終結	4		
處理中	13		
合計	34		

(三)工程及技術服務採購調解不成立類型、件數、比例及理由

工程採購調解不成立類型	件 數	比 例	不成立理由分析
當場不成立	0	0%	-
建議後廠商同意而機關不同意致不成立	2	66.7%	<p>110 購調 14021 號</p> <p>一、 申請人請求略以：(一)他造當事人應同意展延工期 16 日曆天。(二)他造當事人應重新出具履約逾期總天數，及逾期違約金欄位為「0」之工程結算驗收證明書。(三)他造當事人應給付申請人 1,074 萬 4,979 元，及自調解申請書繕本送達翌日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(四)程序費用由他造當事人負擔。</p> <p>二、 經調解後，調解委員建議略為：(一)他造當事人應同意展延工期 13 日曆天。(二)他造當事人應重新出具履約逾期總天數 3 日曆天及逾期違約金欄位為「54,188 元」之工程結算驗收證明書。(三)他造當事人應給付申請人 292 萬 9,455 元。(四)申請人捨棄本調解案利息及其餘部分之請求。(五)調</p>

			<p>解費用 15 萬元由申請人負擔。</p> <p>三、他造當事人認建議內容與其主張差距過大，故不同意建議內容。</p> <p>110 購調 34028 號</p> <p>一、申請人主張略以：(一)確認他造當事人對申請人違約金 17 萬 2,000 元整債權不存在。(二)調解費用由他造當事人負擔。</p> <p>二、經調解後，調解委員建議內容略為：(一)確認他造當事人就對申請人違約金逾 2 萬 6,000 元債權不存在。(二)申請人捨棄本採購案其餘部分之請求。(三)調解費用 2 萬元由申請人負擔。</p> <p>三、他造當事人認其依約計算罰款，應屬有據，不同意調解建議內容。</p>
建議後機關同意而廠商不同意致不成立	1	33.3%	<p>110 購調 13016 號</p> <p>一、申請人請求略以：(一)他造當事人應給付申請人 356 萬 839 元，及自履約爭議調解申請書繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(二)調解費用由他</p>

			<p>造當事人負擔。</p> <p>二、經調解後，調解建議內容略為：(一) 申請人捨棄本件所有請求。(二) 調解費用 3 萬元由申請人負擔。</p> <p>三、因建議內容建議與申請人之主張差距過大，申請人不同意建議。</p>
建議後機關與廠商皆不同意致不成立	0	0%	-
合計	3	100%	-

(四)調解案件出具建議統計(廠商與機關是否同意案件數)

實體 17 件(發建議 17 件)				
成立 14 件 (14 件發建議)	不成立 3 件			
	當場不成立 0 件	建議後不成立 3 件		
		廠商同意 機關不同意	機關同意 廠商不同意	廠商不同意 機關不同意
		2	1	0

四、111 年度上半年案件爭議案件問題類型分析(實體終結)

(一)招、審、決標爭議申訴案件分析統計表

資料期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

專用代碼		申訴案件類型	件數
一般申訴 案件 (QA)	第 75 條第 1 項	QA01a 對於廠商資格限制之爭議	
	第 1 款(對招標 文件申訴) (QA01)	QA01b 規格限制之爭議	1
		QA01c 其他爭議	
		QA02 第 75 條第 1 項第 2 款(對招標文件釋疑、後續說明、變更或補充申訴)	
	第 75 條第 1 項 第 3 款(對採購 之過程、結果) (不要勾選) QA03	QA03a 關於投標文件之爭議	
		QA03b 未依招標文件規定投標或投標文件內容不符合招標文件規定之爭議	1
		QA03c 底價偏低、顯不合理及差額保證金爭議 (第 58 條)	
		QA03d 比價、議價之爭議	
		QA03e 對於開標、審標程序及結果之爭議	
		QA03f 對於決標審查標準之爭議	
		QA03g 關於評選委員之爭議	
		QA03h 對於投標廠商就該案曾提供規劃、 設計服務之爭議(細則第 38 條)	
		QA03i 就押標金繳納、返還之爭議	1
QA03j 對於因變更或補充投標文件而不予開標、 決標及廢標之爭議			
QA03k 其他爭議			

()

(二)不良廠商案件分析統計表

資料期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

專用代碼	申訴案件類型	件數	
不良廠商申訴 (QC)	QC01	第 101 條第 1 項第 1 款	
	QC02	第 101 條第 1 項第 2 款	
	QC03	第 101 條第 1 項第 3 款	
	QC04	第 101 條第 1 項第 4 款	4
	QC05	第 101 條第 1 項第 5 款	
	QC06	第 101 條第 1 項第 6 款	1
	QC07	第 101 條第 1 項第 7 款	
	QC08	第 101 條第 1 項第 8 款	
	QC09	第 101 條第 1 項第 9 款	
	QC10	第 101 條第 1 項第 10 款	1
	QC11	第 101 條第 1 項第 11 款	
	QC12	第 101 條第 1 項第 12 款	
	QC13	第 101 條第 1 項第 13 款	
	QC14	第 101 條第 1 項第 14 款	
	QC15	第 101 條第 1 項第 15 款	

()

(三)調解案件分析統計表

資料期間：111年1月1日至111年6月30日

專用代碼		問題類型		
調解案件 (QD)	QD01	契約成立與否及成立時點之爭議		
	QD02	未按時簽約、對保之爭議		
	QD03	保險、履約保證之爭議		
	QD04	簽約階段其他之爭議	1	
	QD05	採購機關未盡契約義務之爭議		
	QD06	履約期限之計算		
	展延工期 (QD07)	QD07a	異常天候及不可抗力	
		QD07b	合約變更或實作數量增加	2
		QD07c	法定工時縮短	
		QD07d	現場情況差異	
		QD07e	民眾抗爭及廠商罷工	
		QD07f	業主協力延遲	
	QD08	逾期罰款爭議	7	
	計價爭議 (QD09)	QD09a	總價結算契約數量差異	
		QD09b	乙式計價差異	
		QD09c	實作數量差異(含借土爭議)	1
		QD09d	漏項	
		QD09e	單價或計價公式調整	1
		QD09f	物價指數調整	
		QD09g	法定工時縮短增加成本	
QD09h		設計監造服務費用	4	
QD09i		展延工期所生費用	2	

	QD09j	尾款給付	1
	QD09k	其他給付爭議	1
	QD10	變更設計之爭議	3
	QD11	品質及瑕疵擔保之爭議	
	QD12	地質差異之爭議	
	QD13	不可抗力事故及風險分擔之爭議	
	QD14	契約解除與終止之爭議	
	QD15	因暫停執行契約或停工之爭議	
	QD16	履約階段其他之爭議(懲罰性違約金、違反品質管制規定、審查不實、無品管資格、報表填載不實扣款、驗收證明之爭議)	4
	QD17 驗收爭議	驗收瑕疵改正,扣款驗收(減價收受), 遲延驗收,未驗收先行使用,驗收程序、 標準以及驗收結果等爭議	
	QD18 保固爭議	保固責任,期間,保固保證金提供, 保固責任解除以及保固保證金返還之爭議	

()